Acta de Reunión Nro. 09

Proyecto	Sistema Web y Móvil para la detección de enfermedades respiratorias en Tacna en 2026		
Lugar	Trabajo remoto (sesión virtual)	**Fecha:**	06/11/2026
Líder de equipo	Cesar Fabian Chavez Linares (2019063854)		
Participantes	Del Equipo: Piero Alexander Paja de la Cruz (2020067576)		

Agenda

Ampliación de la evidencia de pruebas del Plan de Pruebas RespiCare (Documentation/laboratorios/Lab02_Plan_de_Pruebas_RespiCare.md): incorporación de capturas de pantalla reales y salida de consola como evidencia visual de los casos CP-001-01, CP-001-02 y CP-008-01/02; e incorporación de una Actividad dedicada de Pruebas de Integración, completando los 5 niveles de prueba (unitarias, integración, funcionales, aceptación, regresión) exigidos en la Fundamentación Teórica del propio documento, con renumeración de las secciones VII a XIX y corrección de una cita indebida de una prueba de integración bajo la sección de Pruebas Unitarias.

Desarrollo de la Agenda

Punto 1: Diagnóstico y corrección de un defecto de captura de pantalla en Cypress: las animaciones de entrada CSS (opacity 0→1 con forwards) de LoginPage.css no completaban su transición antes de la captura en Chrome headless, produciendo capturas en blanco. Se corrigió forzando el estado final visual (opacity:1, animation:none, transform:none) mediante una hoja de estilos inyectada después de cada cy.visit(), tras descartar una primera técnica basada en manipular el delay de la animación, que no funcionó de forma confiable.

Punto 2: Captura de 7 evidencias visuales reales (sin mocks de interfaz) del flujo de registro, inicio de sesión inválido y válido, historial clínico vacío y redirección fuera de /admin, más 1 imagen con estilo de terminal generada a partir de la salida real de 51/51 pruebas pasando de authController.test.ts (Jest). Las 8 imágenes se curaron (redimensionado a 1000 px de ancho máximo y compresión JPEG ≈75%) y se incrustaron en los casos CP-001-01, CP-001-02, CP-008-01, CP-008-02 y en la sección de Evidencias del Plan de Pruebas.

Punto 3: Verificación de que el documento solo desarrollaba 4 de los 5 "Niveles de prueba" declarados en su propia Fundamentación Teórica (unitarias, funcionales, aceptación y regresión contaban con Actividad dedicada; integración no, pese a estar citada en toda la matriz de trazabilidad). Se incorporó una nueva "Actividad 4: Pruebas de Integración" (sección X) con herramientas, alcance real (9 archivos *.integration.test.ts del backend más los endpoints FastAPI de ai-services), un ejemplo de ejecución real de auth.integration.test.ts (4/4 pruebas pasando) y evidencias, renumerando en cascada las secciones X a XVIII hacia XI a XIX junto con cada referencia cruzada en el texto.

Punto 4: Corrección de una inconsistencia detectada durante la revisión: la sección de Pruebas Unitarias citaba auth.integration.test.ts (una prueba de integración) como su ejemplo de ejecución del backend. Se sustituyó por una ejecución real de MedicalHistory.test.ts (20/20 pruebas unitarias del modelo Mongoose pasando), dejando auth.integration.test.ts exclusivamente citado en la nueva sección de Integración.

Explicación y compromisos

Sobre Punto 1: Se verificó visualmente cada captura final antes de incrustarla en el documento, confirmando que mostraba contenido real ya renderizado y no el fallback de carga de React Suspense ("Cargando RespiCare..."). Compromisos: reutilizar esta misma técnica de congelado de animaciones (reinyectada tras cada cy.visit()) si se necesitan nuevas capturas Cypress en el futuro.

Sobre Punto 2: Se comprimieron las imágenes con sips (redimensionado y conversión a JPEG) para mantener el peso del documento razonable sin perder legibilidad del contenido. Compromisos: conservar los archivos fuente en Documentation/laboratorios/evidencias/ para trazabilidad.

Sobre Punto 3: Se eligió auth.integration.test.ts como ejemplo real de ejecución porque ya estaba citado en la matriz de trazabilidad (RF-001) y se pudo ejecutar y verificar en vivo (PASS, 4/4) antes de documentarlo, evitando declarar evidencia sin respaldo verificable en el repositorio. Compromisos: mantener la cascada de renumeración sincronizada si se agrega o elimina alguna Actividad en una futura revisión del plan.

Sobre Punto 4: Se priorizó corregir la cita indebida en lugar de dejarla duplicada en ambas secciones, de modo que cada nivel de prueba quede respaldado por un

ejemplo de ejecución que efectivamente corresponda a ese nivel. Compromisos: ninguno adicional.

Calificación de Miembros

Nombre	Nota
Cesar Fabian Chavez Linares	20
Piero Alexander Paja de la Cruz	20

Aprobación

FIRMA

Cesar Fabian Chavez Linares

FIRMA

Piero Alexander Paja de la Cruz